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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA 

 

 

Data da vistoria: 16/05/2023 

Obra: Obra de adequação e reforma da Escola Municipal Barra de São Francisco, 

na Rua Sebastião Ferreira da Costa, nº200, Barra de são Francisco, 

Município de Carmo-RJ. 

Endereço: Distrito Barra de São Francisco, Rua Sebastião Ferreira da Costa, nº200, 

Município de Carmo-RJ. 

Empresa: PMV CONSTRUÇÕES LTDA 

ART ou RRT de Execução: 2020220238416 

Numero do contrato: 0521/2022 

Numero da tomada de preço: 0005/2022 

Numero da ordem de serviço: 003/2022 

Prazo: 04 meses 

Início: 04/10/2022 (de acordo com a Ordem de Serviço) 

Término: 30/07/2023 

Valor: R$ 184.310,97 

Termos aditivos: 1º Termo Aditivo Prazo = prorrogação de 60 dias 

2° Termo Aditivo de Valor e Prazo = R$90.732,16 e prorrogação de 60 dias 

3º Termo Aditivo de Prazo: prorrogação de 60 dias 

Valores Pagos: R$ 28.104,09 (Primeira Medição - 28/11/2022) 

R$ 53.522,22 (Segunda Medição - 29/12/2022) 

R$ 42.855,43 (Terceira Medição - 13/02/2023) 

R$ 34.004,12 (Quarta Medição - 20/03/2023) 

Percentual executado:  63,80% (Incluindo contrato + Termos Aditivos) 

Fiscal da Obra: Nathan Xavier de Araujo 

Portaria de Nomeação de 

Fiscal: 

PORTARIA Nº 345/2022 

ART ou RRT de 

Fiscalização: 

ART - 2020220287362 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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Carmo, 30 de maio de 2023 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

NATHAN XAVIER DE ARAUJO 

FISCAL DO USO DO SOLO E CONSTRUÇÕES URBANAS 

FISCAL DA OBRA 
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