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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA 

 

 

Data da vistoria: 09/09/2024 

Obra: Execução de obras de pavimentação e drenagem de ruas, Rua 01, Rua 02 e 

Rua Pereira de Carvalho, Distrito de Porto Velho do Cunha, e, Rua 

Professora Leda Ribeiro, Bairro Centro no município de Carmo-RJ. 

Endereço: Rua 01, Rua 02 e Rua Pereira de Carvalho, Distrito de Porto Velho do 

Cunha, e, Rua Professora Leda Ribeiro, Bairro Centro no município de 

Carmo-RJ. 

Empresa: ANGULAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

ART ou RRT de Execução: 2020230047677 

Número do contrato: 0055/2023 

Número da tomada de preço: 0012/2022 

Número da ordem de serviço: 0014/2023 

Prazo: 09 meses 

Início: 14/08/2023 (de acordo com a Ordem de Serviço) 

Término: 27/10/2024 (após o termo de aditivo de prazo) 

Valor: R$ 665.159,71 

Termos aditivos:  -  

Valores Pagos: R$473.283,30 

Percentual executado:  71,15% 

Fiscal da Obra: Nathan Xavier de Araujo 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA 

 

 

Data da vistoria: 09/09/2024 

Obra: Execução de obras de Pavimentação e Drenagem de Ruas, Rua João 

Carvalho Júnior, Bairro Bom Pastor, Rua José Luiz Conte, Bairro Centro, 

e, Rua do Conjunto Habitacional Silvestre Lemos Ferreira, Bairro Val 

Paraíso no Município de Carmo-RJ. 

Endereço: Rua João Carvalho Júnior, Bairro Bom Pastor, Rua José Luiz Conte, 

Bairro Centro, e, Rua do Conjunto Habitacional Silvestre Lemos Ferreira, 

Bairro Val Paraíso no Município de Carmo-RJ. 

Empresa: RH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 

ART ou RRT de Execução: 2020240014934 

Número do contrato: 0056/2023 

Número da tomada de preço: 0013/2022 

Número da ordem de serviço: 0017/2023 

Prazo: 08 meses 

Início: 21/12/2023 (de acordo com a Ordem de Serviço) 

Término: 21/04/2025 (após o termo de aditivo de prazo) 

Valor: R$ 701.201,79 

Aditivo Valor: R$ 36.640,43 

Valores Pagos: R$239.558,83 

Percentual executado:  32,47% 

Fiscal da Obra: Nathan Xavier de Araujo 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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Carmo, 10 de setembro de 2024 

 


